



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โทร. ๔๓๒๔

ที่ กษ ๐๔๐๓/ว ๓๒

วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง แผนดำเนินการจัดส่งเอกสารแผนสำรองฉุกเฉินและแผนดำเนินการทดสอบแผนสำรองฉุกเฉิน

(Disaster Recovery Plan : DRP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๑ - ๑๐

ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานคร

ผู้อำนวยการกองกำกับการสอบบัญชีสหกรณ์

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ทุกจังหวัด

ตามที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดให้มีโครงการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ และวงจรสำหรับระบบ VPN พร้อมระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ซึ่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้มีข้อตกลงภายใต้เงื่อนไขการดำเนินการตามขอบเขตงาน (TOR) และสัญญาจ้าง โดยผู้รับจ้างต้องการให้บริการสนับสนุนและข้อกำหนดด้านความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศในการใช้งานระบบเครือข่ายของหน่วยงาน โดยบริษัท ทราก้อนส์ มูฟ จำกัด เป็นผู้ให้บริการโครงการดังกล่าว ได้ดำเนินการจัดส่งเอกสารทดสอบและซ่อมแผนสำรองฉุกเฉิน (Disaster Recovery Plan : DRP) สำหรับใช้ในการทดสอบ และซ่อมแผนสำรองฉุกเฉินระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน เพื่อลดความเสี่ยงต่าง ๆ อันอาจเกิดขึ้นกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ นั้น

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการ ฯ ดังกล่าว ขอส่งแผนดำเนินการจัดส่งเอกสารแผนสำรองฉุกเฉิน และแผนดำเนินการทดสอบแผนสำรองฉุกเฉิน (Disaster Recovery Plan : DRP) ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ และขอให้แต่ละหน่วยงานมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบเครือข่ายของสำนักงาน ดำเนินการทดสอบ และซ่อมแผนสำรองฉุกเฉิน ที่บริษัท ทราก้อนส์ มูฟ จำกัด ได้จัดส่งเอกสารให้กับหน่วยงาน ทั้งนี้ ให้หน่วยงานจัดส่งเอกสารผลการทดสอบแผนกู้คืนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและระบบเครือข่าย VPN ของหน่วยงาน (เล่มสีชมพู) ไปยัง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อ นายชูศักดิ์ จันทะเดช และนายไชยรัตน์ กุลไพจิตร โทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๑ ๒๗๑๔ Hotline: ๔๓๐๑, ๔๓๒๔ และ ๔๓๒๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการ

(นายสุเทพ ทองบ้านบ่อ)

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร



แผนดำเนินการจัดส่งเอกสารแผนสำรองฉุกเฉิน (Disaster Recovery Plan: DRP)

โครงการเข้าวงจรสืบค้นข้อมูล และวงจรสำหรับระบบ VPN พร้อมระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

No.	ดำเนินการ	เริ่ม	สิ้นสุด	วัน	ธ.ค.64	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.
1	จัดส่งเอกสาร ทดสอบ และซ้อมแผนสำรองฉุกเฉิน (Disaster Recovery Plan: DRP) ให้กับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานคร และกองกำกับการสอบบัญชีสหกรณ์	7 ธ.ค. 64	9 ธ.ค. 64	3	7-9											
2	จัดส่งเอกสาร ทดสอบ และซ้อมแผนสำรองฉุกเฉิน (Disaster Recovery Plan: DRP) ให้กับสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1-2 จำนวน 20 สำนักงาน	4 ม.ค. 65	11 ม.ค. 65	8		4 - 11										
3	จัดส่งเอกสาร ทดสอบ และซ้อมแผนสำรองฉุกเฉิน (Disaster Recovery Plan: DRP) ให้กับสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3-4 จำนวน 14 สำนักงาน	17 ม.ค. 65	26 ม.ค. 65	10		17 - 26										
4	จัดส่งเอกสาร ทดสอบ และซ้อมแผนสำรองฉุกเฉิน (Disaster Recovery Plan: DRP) ให้กับสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5-6 จำนวน 18 สำนักงาน	7 ก.พ. 65	16 ก.พ. 65	10			7-16									
5	จัดส่งเอกสาร ทดสอบ และซ้อมแผนสำรองฉุกเฉิน (Disaster Recovery Plan: DRP) ให้กับสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7-8 จำนวน 17 สำนักงาน	28 ก.พ. 65	8 มี.ค. 65	9			28	8								
6	จัดส่งเอกสาร ทดสอบ และซ้อมแผนสำรองฉุกเฉิน (Disaster Recovery Plan: DRP) ให้กับสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9-10 จำนวน 17 สำนักงาน	21 มี.ค. 65	29 มี.ค. 65	9				21-29								

**หมายเหตุ : เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สามารถแจ้งวันและเวลาในการทดสอบแผน DRP ได้ หลังจากที่ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว



แผนดำเนินการทดสอบแผนสำรองฉุกเฉิน (Disaster Recovery Plan: DRP)

โครงการสำรวจเก็บข้อมูล และวางจรรยาบรรณสำหรับระบบ VPN พร้อมระบบจัดเก็บข้อมูลจรรยาบรรณทางคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

No.	ดำเนินการ	เริ่ม	สิ้นสุด	ธ.ค.64	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	ทดสอบ และซ้อมแผนสำรองฉุกเฉิน (Disaster Recovery Plan: DRP) ให้กับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานคร และกองกำกับการสอบบัญชีสหกรณ์	24 ม.ค. 65	8 ก.พ. 65	24		6 - 8							
2	ทดสอบ และซ้อมแผนสำรองฉุกเฉิน (Disaster Recovery Plan: DRP) ให้กับสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1-2 จำนวน 20 สำนักงาน	12 ม.ค. 65	11 ก.พ. 65		12 ม.ค. - 11 ก.พ.								
3	ทดสอบ และซ้อมแผนสำรองฉุกเฉิน (Disaster Recovery Plan: DRP) ให้กับสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3-4 จำนวน 14 สำนักงาน	6 ก.พ. 65	28 ก.พ. 65			6 - 28							
4	ทดสอบ และซ้อมแผนสำรองฉุกเฉิน (Disaster Recovery Plan: DRP) ให้กับสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5-6 จำนวน 18 สำนักงาน	17 ก.พ. 65	28 ก.พ. 65			17 - 28							
5	ทดสอบ และซ้อมแผนสำรองฉุกเฉิน (Disaster Recovery Plan: DRP) ให้กับสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7-8 จำนวน 17 สำนักงาน	15 มี.ค. 65	30 เม.ย. 65				15 มี.ค. - 30 เม.ย.						
6	ทดสอบ และซ้อมแผนสำรองฉุกเฉิน (Disaster Recovery Plan: DRP) ให้กับสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9-10 จำนวน 17 สำนักงาน	28 มี.ค. 65	30 เม.ย. 65				28 มี.ค. - 30 เม.ย.						